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FORORD 5
Föreliggande rapport syftar till att 
redovisa projekterings- och bygg­
skedet vid genomförandet av sol­
energianläggningen vid Skövdebadet. 
Statens råd för byggnadsforskning 
har genom lån och bidrag finansierat 
projektet. Projekteringsfasen har 
omfattat en tidsperiod på ca 6 månader 
med start hösten 1979. Byggnads- och 
installationsarbetena startade i mars 
1980 och var färdiga till invig­
ningen den 10 okt 1980.Under 4:e 
kvartalet har anläggningen intrim­
mats inför mätperioden som startade 
i januari 1981.
Skövde kommun har genom sitt fastig­
hetskontor fungerat som beställare. 
Fastighetskontoret har företrätts av 
fastighetschef Sven-Erik Johansson 
och ingenjör Eugen Vikström. Bruka­
rens intressen har bevakats av fri­
tidschef Rune Malm och badmästare 
Kjell Reuterholt. Särskilda informa­
tionsmöten har arrangerats för Skövde- 
badets personal.
Projekteringen har handlagts av en 
konsultgrupp omfattande Solarec Låg­
energiteknik AB Borås, RNK Installa- 
tionskonsult AB Göteborg, Contekton 
Arkitektkontor AB Skövde och Statens 
provningsanstalt Borås.
6Entreprenörer har varit Rörmontering 
Gullberg & Sundlin AB Göteborg, 
Skaraborgs Plåt & Smide AB, Einar 
Johansson Byggnadsfirma Skövde,
Borås Elektrokyl AB, MIKAB Mikro­
datorteknik AB Göteborg och Skövde 
Energiverk.
Projektering och installation har 
skett enligt fastlagda tids- och 
kostnadsramar. Förstudiearbetet har 
redovisats i BFR-rapport R 71:1979. 
Föreliggande delrapport kommer när 
mätning och utvärdering avslutats 
efter ca 24 månader att kompletteras 
med en slutrapport som redovisar hur 
projektet lyckats som energispar- 
projekt.
Sten Jonson Thore Abrahamsson
Olle Bergman Kaj Hansson
70. SAMMANFATTNING
0.1 ALLMÄNT De ständigt ökande uppvärmningskost-
naderna för oljeuDpvärmda system i 
befintlig bebyggelse är ett nationellt 
problem. Detta projekt syftar till 
att visa hur man genom tillämpad 
värmepumpteknik kan reducera olje- 
användningen vid Skövdebadet genom 
att nyttja gratisenergi från sol och 
luft samt använda utebassänger som 
värmelager. Lågenergisystemet har 
tidigare i ett mer avancerat proto­
typutförande kommit till utförande 
i Brämhultsprojektet i Borås.
Genom mätning och utvärdering skall 
de i förstudien - BFR rapport R 71:
1979 - redovisade teoretiska be­
räkningarna verifieras.
Skövdebadet som är en befintlig badan-2läggning har kompletterats med 500 m
solfångaryta på badets sydfasad och
tak samt en värmepumpenhet och diverse
värmeväxlare,cirkulationspumpar m.m.
De befintliga utebassängerna med en
3vattenvolym av ca 4000 m nyttjas som 
värmelager.För att reducera värmeför­
lusterna från bassängerna förses dessa
med rörlig täckning.Bassängytan som
2har en vattenyta av 1500 m utgor dess­
utom en naturlig solfångaryta.
Den nya lågenergianläggningen styrs och 
övervakas av en mikrodator.
8ORIENTERING Skövdebadet är beläget strax nordväst.
om stadscentrum intill Vadsbovägen. 
Byggnaden har en öst-västlig huvud­
riktning vilket innebär att sydfasad.en 
är lämplig som solfångaryta. Söder om 
byggnaden finns parkering, gräsmattor 
och utebad vilket innebär att även 
solinstrålning vintertid enkelt kan 
lösas. Omgivande bebyggelse och vege­
tation skuggar inte sydfasaden. 
Arkitektoniskt har solfångarna pla­
cerats så att de förstärker intrycket 
av glashus genom att fönsterytor och 
solfångarytor samordnats i form och 
skala. Därigenom har solfångarna 
blivit ett estetiskt komplement.
90.2 PROJEKTBESKRIVNING
S OLVÄRME PUMP CENT RAL Solvärmepumpen är placerad i ett ny­
byggt aggregathus under en befintlig 
terrass. Huset har utformats så att 
det dels överensstämmer med den befint­
liga byggnadens arkitektur dels kan 
fungera som visnings- och demonstra- 
tionsanläggning. Värmepumpen,som har 
en maximal värmeeffekt på 340 kW,har 
två förångare - en luftkylare och en 
vattenkylare. Luftkylaren har uteluften 
som värmekälla medan vattenkylaren 
nyttjar bassängvatten och/eller sol- 
fångarvattnet som värmekälla.
I aggregathuset finns också en mikro­
dator som styr och övervakar anlägg­
ningen samt optimerar energiuttaget 
från de olika värmekällorna.
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SOLFÂNGARE För att fånga in solens energi nyttjas 
solfångare och utebassänger. 
Solfångarna har placerats på den be­
fintliga byggnadens söderfasad och
2tak. Totalt finns 500 m bruttosol- 
fångaryta. Solfångarnas absorbatoryta 
består av kopparrör med aluminiumflän­
sar som värms upp av direkt och diffus 
solinstrålning. När vattnet strömmar 
genom den av solen uppvärmda absorba- 
torn överförs värme till vattnet. Det 
solvärmda vattnet värmer därefter vär­
melagret (utebassängerna) och/eller 
kyls av värmepumpens vattenkylare.
Tack vare värmepumpen kan ingående 
vattentemperatur i solfångarna hållas 
låg vilket resulterar i en hög verk­
ningsgrad för solvärmesystemet.
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LUFTKYLARE
GRING
För att fånga in energi från uteluften 
nyttjas två luftkylarbatterier som app­
licerats på simhallens yttertak. Med 
hjälp av fläktar drivs uteluften genom 
kylbatterierna som underkylts av köld­
mediet. Den varma uteluften kyls när 
den strömmar genom batteriet och ute- 
luftvärmen överförs till köldmediet 
och vidare till värmepumpen.
Luftkylaren används ner till en ute­
temperatur på -5° C.
De befintliga utebassängerna som har 3en volym av 4000 m används som värme-
2lager. Dessutom fungerar den 1500 m 
stora vattenytan som solfångare och för 
att minska värmeförlusterna under "icke 
badtid" täcks bassängerna av en flytan­
de rörlig täckning.
Under badsäsong pådrages täckningen 
nattetid samt under regniga och blåsiga 
dagar när bassängen inte används. Under 
vinterhalvåret är bassängerna ständigt 
täckta.
6 Montering av solfångare 7 Luftkylare
på fasad
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0.3 PROJEKTERING OCH BYGGANDE
ARBETSBESKRIVNING Beställaren har låtit konsultgruppen
relativt självständigt ta fram be­
slutsunderlag. Genom kontinuerliga 
protokollförda projekterings- och 
byggmöten har beställare och konsult­
grupp fattat beslut. Under projekte­
ringsfasen har tre kostnadskalkyler 
upprättats som sedan avstämts vid 
två tillfällen under byggskedet. Däri­
genom har en god kostnadsstyrning av 
objektet erhållits. Konsultgruppen har 
samordnat projektet. Entreprenörer har 
upphandlats på basis av konsultgrup­
pens förfrågningsunderlag. Större le­
veranser har upphandlats separat di­
rekt från tillverkare. Den valda 
arbetsmetodiken har visats sig för­
månlig ur konkurrens- och kostnads­
synpunkt .
8 Vy från sydväst
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7R0JEKTTIDPLAN Projekteringen har finansierats genom
BFR-anslag 780497-7 till ett belopp 
av 410 kkr.
Projekteringsstart skedde i augusti 
1979 och arbetet omfattade följande 
moment :
‘ komponentinventering av solfangare 
och rörlig täckning 
‘ inventering och analys av befintligt 
värmesystem
' förslagsskisser, systemanalyser och 
kostnadskalkyler
• upprättande av byggnadslovshand- 
lingar
Fig 0.1 Tidplan
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samråd och information till myndig­
heter och brukare
upprättande av tekniskt f örf rågnings- 
underlag
upphandling och utvärdering av 
entreprenörer.
Under projekteringsarbetet har be­
rörda kommunala nämnder och styrelser 
informerats. Byggforskningsrådet er­
höll 1979-10-23 en komplett omgång 
av entreprenadritningarna.
Slutligt beslut om experimentbyggrads- 
lån och bidrag fattades 1980-02-12 
genom projektanslag 791474-4 och 
791245-2.
1980 
J J O N M A
1981 
M J J OND
) MÄTNING OCH UTVÄRDERING
1982 
F M A
3Föreliggande delrapport
nadsav- 
stämning 1
Kostnadsavstärming 2
■ Slutavstämning
«a
YMm V//A
byggarbeten
Z77AZA WÆW//4
installation
y/WA V/ZÅ
inst. intrimning
-VZ//A
solf.installation
test av täckning
WZZ///Å
och målning o Separat rapport
FUNKTIONSKONTROLL MATPERIOD
mst.
Slutrapport 
oktober 
1982
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Byggskedet startade i mars 1980 genom 
montering av ställningar för solfångare 
och rörarbeten inomhus. Montering av 
värmepump påbörjades i maj. Solfångar- 
leveransen försenades av hamnarbetar- 
strejken vilket innebar att solfångarna 
kunde börja monteras först i juni. I 
slutet av september var anläggningen 
i huvudsak klar. Under oktober har 
isolering av rör och intrimning skett. 
Den 10 oktober 1980 startade energi­
minister Car1-Axel Petri värmepump- 
anläggningen vid en särskilt arran­
gerad invigning.
Installations- och byggarbeten har 
skett problemfritt. Vissa mindre 
tilläggsarbeten som ej kunnat förut­
ses i projekteringsskedet har dock 
erfordrats för att anläggningen slut­
ligen skulle få en riktig teknisk och 
funktionell utformning.
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KOSTNADSSTYRNING
Kalkyltidpunkt Kostnad vid 
kalkyltidpunkt
Framskrivning 
oktober 1980
Kalkyl 1 jan 1979 1.790.000:- 2.310.000:-
Kalkyl 2 okt 1979 2.446.000:- 2.739.000:-
Kalkyl 3 jan 1980 2.787.000:- 3.038.000:-
Avstämning 1 juni 1980 2.612.000:- 2.780.000 : -
Avstämning 24 okt 1980
Slutavstämning dec 1980
2.911.000:-
2.981.000:-
2.911.000:-
Kalkyl 1 finns redovisad i förstudien 
1979 och avsåg kostnadsläget jan 1979. 
I samband med ansökan om experiment- 
byggnadslån redovisades kalkyl 2 i 
kostnadsläge okt 1979. I januari gjor­
des en revidering av kalkylen på basis 
av inkomna anbud. Kalkyl 3 utgjorde 
grund för Byggforskningsrådets beslut 
om experimentbyggnadslån. Kostnadsav- 
stämning 1 avsåg läget i juni 1980 med 
prognos för index m.m. fram till okto­
ber. Kostnadsavstämning 2 upprättades
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1 direkt anslutning till färdigställan­
det av anläggningen i oktober. I tabel­
len ovan redovisas kostnadsutvecklingen 
för projektet. Som referensmånad har 
valts okt 1980. Index enligt H63 har 
generellt antagits vara 1% per månad 
när framskrivning skett till referens­
månad .
Experimentbyggnadslånet uppgick enligt 
BFR:s beslut till 2.717.000 kr i pris­
läge febr 1980 med reservation för in­
dex. Vid ett antagande av 1% index per 
månad ger detta 2.934.000 kr i pris­
läge okt 1980.
Kalkyl 1 har visat sig för lågt räknat 
p.g.a det begränsade kalkylunderlaget. 
Bl.a visade sig rörentreprenaden bli 
avsevärt mer omfattande. Kalkyl 2 som 
baserades på ett mer konkret projekte- 
ringsunderlag har visat sig relativt 
korrekt. Kalkyl 3 visade att entre­
prenadpriserna var något höga. Betta 
ledde fram till beslut om prutningar 
av vissa tekniska lösningar, exempel­
vis val av köldmedium R 22 i stället 
för R 12 i värmepump.
Avstämning 1 visar läget i början av 
installationsarbetet, medan avstämning
2 beaktat vad som hänt under byggske­
det .
Slutavstämningen i december visar att 
upprättade kalkyler i stort sett har 
hållits.
- ill
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Lg 1.1 Karta över Skövde

211. TERRÄNG OCH KLIMAT­
FÖRUTSÄTTNINGAR
1.1 PROJEKTETS LOKALISERING OCH SITUATIONSPLAN
Skövdebadet är en av Skövde kommuns 
offentliga badanläggningar.Badet togs i 
drift i slutet av 1960-talet och har 
ett centralt läge nära stadskärnan.Bad­
huset är kombinerat med sporthall och 
anläggningar för utomhussport.
Utebadet är öppet under tre månader per 
år,från en vecka före pingst till mitten 
av augusti.Normala öppettider för inne- 
badet är 08oo-22O° året runt.
22
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Fig. 1.3 visar ändringen i rymdfri zon 
med hinder lägre än 20 m vid olika tid­
punkter. Av observationer gjorda klockan 
10 - 14 framgår skillnaden mellan de 
olika månaderna.
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1.2 KLIMAT
Nedanstående tabeller anger medelvär­
den för Skara för åren 1931 - 1960. 
Källa : Klimatdata för Sverige , Statens 
Institut för Byggnadsforskning.
På grund av Billingens inverkan kan 
vissa temporära,lokala variationer 
uppkomma.Vid västliga vindar kan 
ibland fönvindar bildas som skingrar 
eventuell molnighet i de lägre luft­
lagren .
Sett över en längre tidsrymd gäller 
dock redovisade värden.
Fig 1.4 Vindförhållanden
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Dagar
h--- 1--- 1___ T n__ i-- 1__r I Klara dagar 
I Halvklara dagar
Y///A Mulna dagar
Månad
♦20
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T
J F M
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--- Medel
---Min
Månad
AMJJ A SON
- 10-
Fig 1.5 Solförhållanden resp. normaltemperatur
r y
1 L
Månad
Månad
v/
Fig 1.6 Normalnederbörd resp. snödjup
Den förhärskande vindriktningen under 
året är sydvästlig.
Av solförhållandena framgår att den 
solrikaste perioden är april - sept 
med 85 - 90 soldagar.Mulna dagar före­
kommer mest under tiden nov - jan. 
Lufttemperaturen är högst under maj - 
sept med medelvärde på 10°- 17°C. 
Kallast är jan - mars med medelvärde 
på -2°- -4°C.
Nederbörden är störst under andra 
halvan av sommaren med topp under juli
- sept med 70 - 85 mm.Minst under febr
- mars med 30 mm per månad.
Snö förekommer normalt under dec - 
mars med 4 - 8 cm snödjup.

2.ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV ” 
BYGGNAD OCH TEKNISKT SYSTEM
2.1 BYGGNADEN
Sport- och simhallsbyggnaden är uppförd 
nod betongstomme och tak av lättbetong 
samt fasader i betong,tegel och plåt. 
By^gnäden är orienterad med en långfasad, 
entréfasaden,vänd rakt mot söder. 
Badanläggningen består av två inomhus- 
bassänger varav en med en längd av 25 m 
samt en sim- och hoppbassäng och en 
mindre övningsbassäng.Därutöver finns 
också en plaskbassäng.
Fig 2.1 Fasad mot öster resp. väster
28
Utomhusbassängerna har en total yta 
av ca 1500 ra , fördelade pa plask- 
bassäng,hoppbassäng ca 17x17 m,sim­
bassäng 21x50 samt övningsbassäng 
ca 21x10 m.
Till dessa finns en separat entré 
vilken används endast av tavlinqs- 
publik.
Vid utebassängerna finns åskådar- 
crradänger med omkringliggande gräs­
ytor för solbad.
Fig 2.2 Fasad mot söder samt sektion
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r~--------------------- --——------------------------------------------------------------------------'
SOLFANGARE
V__________________________________________/
Fig2.3 Sektion genom södervägg
16 Solfångare med sam- 
lingsrör 17 Värmepumpsrör
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I simhallens källarplan finns vattenre­
ningsanläggningen och i samma utrymme 
har den nya värmeväxlingsutrustningen 
installerats. Denna består av fyra 
värmeväxlare som med pumpar och regler- 
system fördelar värmen mellan de i sys­
temet ingående förbrukarna.
I en separat byggnad under balustraden 
är värmepump och manöverpanel instal­
lerad. Genom att väggen mot utebadet är 
uppglasad finns möjlighet att iaktta 
anläggningen.
BER BARLINA FOR BELYSN 
FLYTTAS, INGÅR I EL-ENTR.
VMM 11,FILTER
VS2-65AV4-100
VVX3VVX4
VS 2-125
I B 21-125
VS2T25
AV6-250 INKVS2-125
MAN0VERH0JD
Fig 2.4 Plan över installationsutrymme,utsnitt
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2.2 BESKRIVNING AV ENERGISYSTEMET
Lågenergianläggningen omfattar ca 500 
2m solfangare, en värmepumpanläggning 
samt rörlig täckning av utebassängen. 
Principschema över anläggningen fram­
går av fig. 2.6.
Fig 2.5 Principschema över anläggningen
2.2.1 SOLFÅNGARNA
32
Solfångarna är placerade på den be­
fintliga simhallsbyggnadens fasad och 
tak. Solfångarna består av parallella 
kopparrör anslutna till fördelnings- 
respektive samlingsrör i över- och 
underkant. Solfångarrören är anbragta 
på en svart aluminiumplåt som funge­
rar som ytförstoring (absorbatoryta). 
Absorbatorn är monterad i en lackerad 
stålplåtslåda. Mellan absorbatorns 
baksida och lådans botten finns iso­
lering medan framsidan är täckt av
enkelt glas. Varje solfångare har en
2effektiv area av 1,9 m .
Fig 2.6 Solfangare på tak och fasad
ALUMINIUM ABSORBATORYTA
TOTAL AREA 24 m RÖRKOPPLING
KOPPARRÖR KOPPARRÖR
GLASYTA 4 mm RÖRANST.VITLACKERÄD 
STAL RAM SOLFÅNGARE
40 mm POLYURETAN 
ISOLERING
SOLFÅNGARE
KOPPARRÖR
RÖRANSL.
KOPPARHYLSA
Fig 2.7 Principritning av solfångare - SOLAREC 501
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Fig 2.8 Principkoppling 
av solfångare
Installationsmässigt har solfångarna 
hopkopplats i grupper om fyra paral- 
lellkopplade solfångare i varje. Grup­
perna är anslutna till samlingsled- 
ningen som står i förbindelse med 
värmeväxlare och värmepump i under- 
central» Distributionsledningarna är 
av koppar.(Se fig. 2.9)
Som värmebärarmedium används glykol- 
blandat vatten med 40 % glykolhalt,
o 2Flödet uppgår till ca 40 l/m ,h. 
Glykolvattensystemet är dimensionerat 
för ett högsta arbetstryck av 6 atö, 
vilket ger en kokpunkt av ca +150'C. 
Normalt arbetstryck är ca 2 atö.
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2.2.2 VÄRMELAGER
Utebassängerna, med en sammanlagd
3vattenvolym av ca 4.000 m , nyttjas
som primärt vattenlager för insamlad
2solenergi. Vattenytan är ca 1,500 m .
Under "icke badtid" täcks bassängerna 
med flytande genomskinliga plastmattor 
för att reducera avdunstning och värme­
förluster. Bassängernas yta fungerar 
också som naturliga solfångare.
19 Stativ för täckning 20 Täckning i närbild
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2.2.3 VÄRMEPUMP
Värmepumpanläggningen omfattar en en­
het med två eldrivna kompressorer, 
och har en maximal värmepumpeffekt av 
340 kW vid ca 0'0 förångningstempera- 
tur och +50'C. kondenseringstemperatur 
Värmepumpen har två förångare - en 
luftkylare placerad på yttertak, där
Fig 2.10 Solvärmepumpcentral
36
Fig 2.11 Luftkylare på
tak
uteluften nyttjas som värmekälla, och 
en vattenkylare med glykolblandat 
vatten som köldbärare. Köldbäraren 
hämtar värme via värmeväxlare från 
utebassänger och/eller från solfångare.
Kondensorsidan är vattenkyld och in­
kopplad till det befintliga värme­
systemet. Kondensorvärmen nyttjas för 
uppvärmning av luft i vissa tillufts- 
aggregat, för värmning av ute- och 
innebassänger samt för förvärmning av 
förbrukningsvarmvatten. För tappvatten- 
uppvärmningen har nya ackumulatorer med 
tillhörande värmeväxlare installerats.
1. Kompressor
2. Kondensor
3. Förångare
4. Torkfilter
5. Expansionsventil
6. Elskåp
7. Manöverpanel
8. Högtrycksmanometer
9. Lågtrycksmanometer
10.01jetrycksmanometer
11. Ink. kylvatten 3" inv.rörgänga
12. Utg. kylvatten 3" "
13. Ink. köldbärare 5" fläns
14. Utg. köldbärare 5" fläns
15. Dränering 1" inv.rörgättga
16. Transportsäkring
17. Lyftbult
18. Driftströmsanslutning t 90
Fig 2.12 Värmepump
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2.3 STYRSYSTEM
Den aktuella lågenergianläggningen 
styrs och övervakas av en microdator. 
Datorn är uppbyggd av kortmoduler i 
europaformat kring en Motorola micro­
processor typ 6802 med 8 bitars ord­
längd och består av:
1 CPU-kort 
1 panelkort 
1 ingångskort 
3 utgångskort 
1 analogingångskort
CPU-kortet innehåller processor med 8 
kiloords programminne och 128 ords 
dataminne.
Panelkortet innehåller kretsar för 
avläsning, knappar, tumhjul, presen­
tation på display och dessutom 256 
ords batteriuppbackat dataminne för 
lagring av börvärden och styrparametrar. 
Ingångskortet har 16 digitala ingångar 
för kvittenssignaler, pressostater etc. 
Utgångskorten har vardera 16 digitala 
utgångssignaler som kopplas till spe­
ciella utgångskort.
Analogkortet har 15 ingångar för mät­
ning av temperaturer med fyrtråds PT- 
100 givare.
De speciella utgångsdrivkorten har var­
dera 16 utgångar med halvledarreläer 
för 24 V. Utgångskortet har även drift­
indikeringslampor och "manuell/auto"- 
omkopplare för utgång.
Samtliga in- och utgångar är galvaniskt 
isolerade från datorns arbetsspänning 
för att minimera externa störningar.
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3. SYSTEMETS FUNKTION
3.1 FUNKTIONSVILLKOR
Den aktuella anläggningen omfattar fem 
olika vattenkretsar, nämligen en krets 
glykolblandat vatten i solfångare och 
värmepumpens vattenkylare, en krets med 
utebassängvatten, en krets med inne- 
bassängvatten, en krets med värmevatten 
och en krets med förbrukningsvarmvatten 
Kretsförloppet åskådliggörs i fig. 3.1
Pig. 3.1 Energiflödesdiagram
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Funktionen är följande. Den ur solfångar­
na insamlade solenergin överföres till 
utebassängerna via en värmeväxlare. Om 
värmebehov för uppvärmning eller för- 
brukningsvarmvatten samtidigt föreligger 
kan solkretsens glykolvatten ytterligare 
urladdas genom passage via värmepumpens 
vattenkylare innan glykolvattnet trans­
porteras tillbaka till solfångarna. 
Värmepumpen kan alternativt hämta värme 
från uteluften via en luftkylare om denna 
värmekälla är gynnsammare. Den av värme­
pumpen upptagna energin överförs via 
kondensorer till värmevattenkretsen, 
som primärt nyttjas för värmning av 
luften i vissa tilluftsaggregat. Värme­
kretsens returvatten nyttjas därefter 
först för värmning via värmeväxlare av 
innebassängvattnet och därefter för för- 
värmning av förbrukningsvattnet. Om 
värmepumpen hämtar sin värme från ute­
luften kan alternativt värme överföras 
till utebassängerna i stället för inne- 
bassängerna.
...- r—-r* .1... . . 1 AV7 A av/x ---- -------------
V P1 AV3-125 VMM 8 VVX1 VMM 5 VVX 3 J
Fig 3,2 Värmeväxling
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3.2 STYRNINGSSTRATEGI
Under icke utebadsäsong kan värmepum­
pen hämta värme från utebassängerna 
via samma värmeväxlare som nyttjas för 
att överföra solenergi till bassäng- 
erna.
Erforderlig eftervärmning av bassäng­
vatten, förbrukningsvarmvatten och 
tilluft sker med befintlig utrustning.
Ovanstående innebär att solfångarna 
alltid arbetar med en relativt låg 
temperatur vilket ger hög verknings­
grad. Vidare utvinns värme ur värme­
vattnet på värmepumpens kondensorsida 
stegvis, först genom värmning av ven- 
tilationsluften (nedkylning från ca 
45’C till 35"C) sedan genom att över­
föra värme till bassängvattnet (ned­
kylning från 35'C till 25*C) och där­
efter för förvärmning av förbruknings- 
varmvarmvatten (nedkylning från 25’C 
till 15’C). Principen möjliggör också 
ett jämnt utnyttjande av värmepumpen 
genom fasutjämning mellan de olika 
värmeförbrukarna.
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22 Installationsgång
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23 Mätning av vindhastighet och -riktning
24 Mätning av solinstrålning 25 Samlingsledning från solf.

4L4. MATPROGRAM
4.1 DEFINITIONER
MÅLSÄTTNING Mätningarnas syfte är dels att verifi­
era de teoretiska beräkningar soir är 
gjorda över de installationstekniska 
åtgärdernas energitillskott och energi­
förbrukning, dels att studera de in­
gående komponenternas funktion.
MÄTANSVARIG Laboratoriet för WS-teknik, Statens 
provningsanstalt, Borås.
TIDPLAN Mätperioden omfattar tiden 1981-01-01—
1982-08-31.
OMFATTNING Mätningen bygger på lokal mätvärdes-
avläsning med regelbundna intervaller 
genom badmästarens och vaktmästarnas 
försorg. Vanligen utföres avläsningen 
vid en bestämd tidpunkt varje dag.
Efter systemets igångkörning kommer 
en funktionskontroll av solvärme- och 
värmepumpsystemet att genomföras. Kont­
rollen skall omfatta flöden, tempera­
turer, effekter m.m. Funktionskontrol­
len kan eventuellt behöva upprepas 
under mätperiodens gång och då vid 
olika driftsförhållanden (belastningar).
4.2 MÄTSYSTEM 
4.2.1 MÄTINSTRUMENT
Mätgivare installeras i tillräcklig 
omfattning för att uppfylla den mål­
sättning som satts enligt tidigare. 
Detta innebär el- och värmemätare för 
avgiven respektive tillförd energi
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till värmepump, tillförd energi till
respektive bassäng, instrålad och in­
samlad solenergi m.m. Vidare används
drifttidsmätare för kompressorer, luft-
och vattenkylare, pumpar m.m. för att
kunna studera frekvensen av olika
driftssituationer.
MÄTNING AV ELENERGI­ Elförbrukningen för kompressorer och
FÖRBRUKNING övrig kringutrustning mäts med hjälp
av tre elmätare fabrikat Ermi, Karls­
krona typ VKN 22 T, kl 2,0 med upplös­
ningen 1 kWh.
MÄTNING AV VÄRMEMÄNGD Energiflöden i anläggningen mäts med
elektroniska värmemätare som integre­
rar vattenflöde och temperaturskillnad
mellan framlednings- och returflödet.
Värmemätarna består av vattenmätare
av vinghjulstyp alt. voltmantyp (bero­
ende på arbetsområde), termometrar av
typ Pt 100 samt integreringsverk med
batteridrift avsedda för fjärravläs-
ning. Dessa har levererats av AB
Svensk Värmemätning (typ SVM 67) och
har en upplösning på 0,01 MWh.
MÄTNING AV TEMPERATUR Utetemperatur vid luftkylare samt bas­
sängtemperatur ute och inne mätes med
Pt 100-givare och integreras med en
specialbyggd integrator. Detta innebär
att medeltemperaturen mellan avläs­
ningarna erhålles.
MÄTNING AV UTOMHUS­ Utomhustemperaturen och luftfuktighe­
KLIMAT ten mäts kontinuerligt med en termo-
hygrograf placerad i en termometerbur
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av typ SMHI. Dessutom avläses en max/ 
mintermometer.
Vindhastighet och vindriktning mäts 
med en utrustning av fabrikat Vaisala 
typ WA. Mätvärden kan registreras kon­
tinuerligt med hjälp av skrivare.
r 1
Insamlad solenergi ........... ..............
Energi till värmepumpens vattenkylare ......
Total energi från värmepump .................
Energi från värmepump till TA 1, 2, 4-6, 8-10
Energi från värmepump till WX 3, innebassäng
Energi från värmepump till WX 2, utebassäng
Energi från värmepump till WX 4, varmvatten
Inlagring av solenergi till utebassäng .....
Uttagen energi till värmepump från utebassäng
Energi från oljepanna till innebassäng .....
Energi från oljepanna till utebassäng ......
Energi från oljepanna till TA 1 och TA 3 ....
Energi från oljepanna till TA 4-6, 8-10 ....
Energi från oljepanna till WB 1 ............
Energi från oljepanna till WB 2 ............
Energi till kompressorer, luftkylare och 
vattenkylare ................................
Driftsmätning kompressorer, luftkylare, av- 
frostning och pumpar
Lufttemperatur (ute och inne)
Luftfuktighet (ute och inne)
Bassängtemperatur (ute och inne) 
Solinstrålning (solfångarnas plan) 
Solinstrålning (horisontellt)
Vindhastighet
Vindriktning
VMM 1 
VMM 2 
VMM 3 
VMM 4 
VMM 5 
VMM 6 
VMM 7 
WM 8:1 
WM 8 : 2 
VMM 10 
VMM 11 
VMM 12 
VMM 13 
VMM 14 
VMM 15
EM
örteckning iver mätvärden
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MÄTNING AV INOMHUS- 
KLIMAT
MÄTNING AV SOLIN­
STRÅLNING
4.2.2 BEHANDLING AV
I simhallen mäts lufttemperaturen och 
luftfuktigheten kontinuerligt med en 
termohygrograf.
Solinstrålningen i horisontellt och i 
solfångarnas plan mätes med två sola- 
rimetrar av fabrikat Kipp & Zonen typ 
CM 6. Med hjälp av en integrator er- 
hålles medelvärden mellan avläsning­
arna .
MÄTDATA
Mätdata behandlas vid Statens prov- 
ningsanstalt med: hjälp av dator. Under­
lag för intressanta tabeller och dia­
gram räknas fram och uppritas. Mätdata 
lagras som dygnsvärden i månadsfiler 
för att underlätta slututvärderingen. 
Vid mätperiodens början (ca 2 mån) 
samt under speciellt intressanta peri­
oder kommer en sammanställning av mät­
data att genomföras varje vecka, övri­
ga perioder varje månad. Av månadsrap- 
porten skall framgå värmepumpens vär­
mefaktor, solvärmesystemets verknings­
grad, "energibalans" för respektive 
bassäng m.m.
Vid slututvärderingen skall hela an­
läggningens energibesparing analyseras 
och jämföras med de teoretiska beräk­
ningarna .
Diagrammet nedan visar med streckad 
linje dagens energiförbrukning och med 
heldragen linje den energiförbrukning 
som badet kräver efter att solenergi­
anläggningen har börjat att leverera 
energi.
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Under jan - febr är uteluft- och bas­
sängtemperaturerna statistiskt så lå­
ga att solenergianläggningen beräknas 
ej vara i drift och hela energibeho­
vet täcks med olja.
Fig 4.1 Energifördelningsdiagram enligt beräkning
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5. EKONOMI OCH TIDPLAN
5.1 PLANERING OCH PROJEKTERING AV PROJEKTET
Projektet har förberetts genom en för­
studie som finns redovisad i BFR- 
rapport R 71:1979. Efter förstudien 
som kostade 80.000:- erhölls bidrag 
på 410.000:- för projektering av an­
läggningen. Dessa insatser har skett 
inom projektnummer 780499-7 och såle­
des tillsammans kostat totalt 490.000:- 
Projekteringsfasen redovisades till 
BFR i samband med ansökan om experi­
mentbyggnadslån. Följande handlingar 
redovisades 1979-10-24 till BFR:
huvudtidplan
detaljerad tid- och resursplan 
(10 sid)
beskrivning av experimentanlägg­
ningen (41 sid)
' preliminära entreprenadritningar.
1980-02-12 beslöt BFR inom ramen för 
projektnummer 791245-2 att lämna bi­
drag till kontroll och mätning samt 
för särskild utvärdering av solfång- 
are, rörlig täckning och bassängmål­
ning med 289.000:-. Vid samma tid­
punkt beslöt BFR även att ge lån till 
experimentbyggandet med 2.717.000:- 
och därutöver reservera 580.000:- 
enligt särskild begäran.
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5.2 EKONOMISK AVSTÄMNING DECEMBER 1980
Förstudie 780499-7 
Projektering
80.0-00 : 
410.000:
(780499-7)
Experimentbyggnadslån
Beräknade ränteintäkter
Bidrag mätning
Reservation i lån för in­
dex och icke specificerade 
kostnader
2.717.000:
80.000:
289.000
580.000:
(791474-4)
(791245-2)
Totalt 3.666.000: -
Förstudien och projekteringen har skett inom angivna 
kostnadsramar.
I kostnadsläge december 1980 kan följande avstämning 
göras inkl. moms och beräknad index:
Värmepumpentreprenaden 411.000 -
Microprocessor 129.000 -
Byggnadsentreprenaden 142.000 -
Smidesentreprenaden 173.000 -
Rörentreprenaden 1.405.000 -
Elentreprenaden 190.000 -
Solfångarleveransen 381.000 -
Rörlig täckning prov 47.000 -
-"- slutlig 150.000 -
Referensgrupp 15.000 -
Konsultgrupp inkl. sp 617.000 —
Totalt 3.660.000 :-
Tillgängliga medel uppgår till 3.666 .000:-
medan utgifterna för projektet 1980-12-31 visar på 
en totalkostnad på 3.660.000:-.
Kostnadsavstämningen är baserad på inkomna fakturor och 
offerter.
Tillgängliga medel (inkl. reservation 580.000:-) 3.666.000:
./. kända utgifter per dec 1980 3.660.000:
Icke ianspråktagna medel 6.000:-
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5.3 PROJEKTERINGSGANG
Följande huvudtidpunkter för projekte­
ring och installation av solenergian­
läggningen för Skövdebadet kan anges
som konkretisering av projektets tids­
mässiga förlopp:
1979-08-20 Projekteringstart - komponentinventering
1979-08-28 Huvudtidplan beslutat i KS-arbetsutskott
1979-10-01 Projektredovisning för berörda kommunala myndigheter 
och badets personal
1979-10-15 Sammanställning av inkomna synpunkter från berörda
1979-10-24 Handlingar till BFR
1979-10-30 Redovisning i KS arbetsutskott av preliminär ansökan
BFR
1979-11-01 Byggnadslov
1979-11-12 Preliminär ansökan BFR i KS
1979-11-15 Komplettering av prel. ansökan inlämnad till BFR
1979-11-26 Kommunfullmäktige behandlar prel. ansökan
1979-11-27 Beslut om byggande
1980-02-12 BFR beslutar om experimentbyggnadslån och bidrag
1980-02-22 Kompletterande frågor till entreprenörer utsänt
1980-03-07 Genomgång med entreprenörer
1980-03-12 Beställningsskrivelser till antagna entreprenörer
1980-03-31 Kommunfullmäktigebeslut ang. rör och byggn.arbeten
1980-04-01 Start av installationsarbete
1980-04-22 Samtliga VVS-ritningar slutjusterade
1980-05-22 Start av värmepumpentreprenaden
1980-06-17 Kostnadsavstämning
1980-06-19 Solfångare levererade till badet
1980-08-04 Värmepumpentreprenaden klar
1980-08-07 Europamästerskap för juniorer
1980-10-06 Datorsystemets montering och intrimning påbörjad
1980-10-07 Rör- och byggentreprenaden klar
1980-10-10 Invigning av energiminister Carl-Axel Petri
1980-11-06 Besiktning av anläggningen
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5.4 MARGINELLA ÅRSKOSTNADER
Den första ekonomiska kalkylen över 
de marginella årskostnaderna gjordes i 
samband med förstudierapporten i jan 
1979. I dessa beräkningar antogs el­
priset vara 180 kr /MWh och oljepri­
set 80 kr/MWh. I den andra kalkylen 
10 månader senare hade oljepriset 
stigit till 125 kr/MWh.
I nedanstående tabell redovisas även 
en kostnadsanalys dels för prisläget 
vid invigningsdagen 10 oktober 1980 
och dels vid en tidpunkt då olja kos­
tar 2000 kr/m^ och el 30 öre/kWh. 
Nuvarande anläggning förbrukar ca 
470 m^ olja (ca 4000 MWh).
Solenergianläggningen kommer beräknings-
3mässigt att förbruka ca 270 m olja
(ca 2300 MWh) + 450 MWh elenergi. Bes-
„ 3paringen i olja är salunda ca 200 m .
Kalkyltidpunkt Befintlig anläggn Solenergianläggn.
1979-01 (förstudie) 320.000:- 520.000:-
1979-10 (ansökan BFR) 500.000:- 700.000:-
1980-10- 10 (invigning) 660.000:- 810.000:-
när el. kostar 30 öre/kWh 940.000:- 975.000:-
och olja 2 000 kr/m^.
Tabellen visar kostnadsutvecklingen 
för befintlig anläggning i förhållande 
till solenergianläggningen. Kostnads­
skillnaden har minskat avsevärt redan 
under planerings- och projekterings- 
skedet.
När oljan kostar ca 2000 kr/m^ är sol­
energianläggningen nästan i nivå med 
vad befintlig anläggning hade kostat.
I förstudien skulle den tidpunkten
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inträffa omkring år 1990. Enligt före­
liggande bedömning kan solenergianlägg­
ningen bli lönsam redan under mitten 
av 1980-talet. Detta givetvis under 
förutsättning att den uppmätta energi­
besparingen överensstämmer med den be­
räknade. Tills dess får ovanstående 
redovisning betraktas som hypotetisk.

6. BILAGOR
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V t >f<
Cpl STATENS
PROVNINGSANSTALT Datum Beteckning
Geron Johansson, ubl 1980-09-23
AVLÄSNINGSPROTOKOLL SKÖVDEBADET
Datum .......................
Klockslag ...............
S i gnatur ..................
E1 skåp
Elmätare
Total energi ................................ kWh
Kompressor I ................................ kWh
Kompressor 2 ................................ kWg
Dr|fttjder
Avfrostning 1 ............................ tim
Avfrostning 2 ........................... tim
Pump P1   tim
Pump P2   tim
Pump P3   tim
Pump På   tim
Pump P5   tim
Pump P6   tim
Vät skeky 1 are 1 ......................... tim
Vätskekylare 2 ......................... tim
Luftkylare 1   tim
Luftkylare 2   tim
Kompressor 1   tim
Kompressor 2   tim
Fjärravläsningscentral
VMM 1   MWh
VMM 2   MWh
VMM 3   MWh
VMM k   MWh
VMM 5   MWh
VMM 6   MWh
1 (2)
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IC Pi STATENS
^'OVNIT4'-' PROVNINCSANSTALT Datum Beteckning
1980-09-25
VMM 7 ......................... MWh
VMM 8,1 ......................... MWh
VMM 8,2 ......................... MWh
VMM 10 ......................... MWh
VMM 11 ......................... MWh
VMM 12 ......................... MWh
VMM 13 ......................... MWh
VMM 14 ......................... MWh
VMM 15 ......................... MWh
Vi nduppgifter
Vindhastighet ....................... m/s
Vindriktning ....................... väderstreck
K] i ma t da ta box
Drifttid .................... tim
Utetemperatur .................... gradtimmar
Utebassängtemp .................... gradtimmar
Innebassängtemp ................. gradtimmar
Sol instrålning, ho risontellt ....................... mV~ t imma r
Solinstralning, solhangare ....................... mV — ti i mma r
obs: Nollställ räkneverken på klimatboxen med skruvmejsel efter varje avläsning
Kontrollera att no I 1 stä 1 1 n i ngsknappen fjädrar tillbaka.
Termometerbur
Max.tempera tur .................... grad C
Min.temperatur .................... grad C
Aktuell temperatur .......... grad C
OBS! Byt papper i termohygrografen varje vecka (även den i simhallen:)
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